

رزمة انجاز مشروع تنوير عمومي بمناطق التوسع برنامج 2020

(أنموذج عدد 3)

البيان	2020												2021												2022												2023												
	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات																																																	
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات																																																	
إبرام عقد مع مكتب الدراسات																																																	
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات																																																	
المصادقة على APD النسخة الأولية																																																	
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي																																																	
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي																																																	
المصادقة على APD النسخة النهائية																																																	
المصادقة على DAO																																																	
الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول																																																	
آخر أجل لقبول عروض المقاولات																																																	
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال																																																	
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال																																																	
نسبة 40 %																																																	
تقدم الأشغال واستهلاك																																																	
نسبة 70 %																																																	
نسبة 90 %																																																	
نسبة 100 %																																																	
القبول الوفي للأشغال																																																	

المصلحة الفنية للبلدية

وزارة الشؤون البلدية

رئيس البلدية

سالم الخليل

و الطرقات و التنوير

رئيس البلدية

مهاجر النوري